



19.11.2018r.

Zakres i uzasadnienia zmian w LSR

konsultacje LSR listopad 2018r.

Lp	Nr strony w LSR	Zakres uzupełnień	Uzasadnienie
1	102	<b>Przedsięwzięcie I.1.1. Programy aktywności lokalnej:</b> - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – zmiana % realizacji wskaźnika narastająco z 66% na 100%. - (w tym) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - zmiana % realizacji wskaźnika narastająco z 33,33 % na 50% i z 66,66% na 100%.	Korekta omyłek pisarskich oraz przeliczeniowych wynikających z niewłaściwego kumulowania % realizacji wskaźnika: został wskazany faktyczny a nie narastający % realizacji wskaźnika.
2	105	<b>Przedsięwzięcie II.1.3. Bezwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:</b> - Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - zmiana % realizacji wskaźnika narastająco z 70% na 100%	
3	104	<b>Przedsięwzięcie I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska.</b> Liczba zabytków nieruchomych / ruchomych objętych wsparciem – aktualizacja na lata 2016-2018: - wartości wskaźnika z 5 na 7 zabytków	W ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska, planujemy





„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

		<ul style="list-style-type: none"><li>- wartość % realizacji wskaźnika narastająco z 35,29% na 46,67%</li><li>- wartość planowanego wsparcia (zł) z 600 000,00 na 800 000,00.</li></ul> <p>Liczba zabytków nieruchomych / ruchomych objętych wsparciem – aktualizacja na lata 2019-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wartości wskaźnika z 10 na 8 zabytków</li><li>- wartość planowanego wsparcia (zł) z 1 100 000,00 na 900 000,00.</li></ul>	przyspieszyć realizację wskaźnika: Liczba zabytków nieruchomych / ruchomych objętych wsparciem i zwiększyć jego wartość w perspektywie 2016-2018 z 5 do 7 zabytków oraz zwiększyć kwotę wsparcia o 200 000,00 zł przeznaczoną na ten wskaźnik (z 600 000,00 zł na 800 000,00 zł). Tym samym zmniejszeniu ulegną powyższe wartości w perspektywie 2019-2021 z 10 do 8 zabytków oraz kwota wsparcia z 1 100 000,00 zł na 900 000,00 zł.
4	104	<p><b>Przedsięwzięcie I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska.</b></p> <p>Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – aktualizacja na lata 2016-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wartości wskaźnika z - (0) na 1 instytucja</li><li>- wartość % realizacji wskaźnika narastająco z - (0%) na 100%</li><li>- wartość planowanego wsparcia (zł) z - (0) na 100 000,00.</li></ul> <p>Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – aktualizacja na lata 2019-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wartości wskaźnika z 1 na - (0)</li><li>- wartość % realizacji wskaźnika narastająco z 100% na - (0%)</li><li>- wartość planowanego wsparcia (zł) z 100 000,00 na - (0).</li></ul>	<p>Planujemy również przesunąć realizację wskaźnika: Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 1 instytucja oraz kwoty wsparcia 100 000,00 zł z perspektywy 2019 – 2021 na okres 2016-2018.</p> <p>Powyższe zmiany wynikają z umów podpisanych z beneficjentami dwóch konkursów przeprowadzonych w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I.2.3. i realizacją tych wskaźników już w perspektywie finansowej 2016-2018.</p>





„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

5	104	<p><b>Przedsięwzięcie I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności</b> (w tym) Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – aktualizacja na lata 2016-2018: - wartości wskaźnika z 1 na - (0) - wartość % realizacji wskaźnika narastająco z 100% na - (0%)</p> <p>(w tym) Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – aktualizacja na lata 2019-2021: - wartości wskaźnika z - (0) na 1 operacja - wartość % realizacji wskaźnika narastająco z – (0%) na 100%</p>	<p>W latach 2016-2018 planowane było zrealizowanie 4 obiektów kultury na kwotę 608.500,00 zł, w tym 1 obiekt z wyposażeniem. W ramach wniosków, które Rada LGD Puszcza Knyszyńska zarekomendowała do dofinansowania, podpisane zostały umowy na realizację obiektów pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic wiejskich, które w swym zakresie nie posiadały wyposażenia obiektu. Jedyny Beneficjent, który w we wniosku zadeklarował również wyposażenie świetlicy, odstąpił od podpisania umowy na realizację operacji. W związku z powyższym w okresie 2016-2018 zostaną zrealizowane 4 obiekty bez wyposażenia, natomiast w okresie 2019–2021 3 obiekty bez wyposażenia i 1 z wyposażeniem. W związku z powyższym wskaźnik dotyczący liczby operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury jest przewidziany do realizacji na lata 2019-2021.</p>
6	104	<p><b>Razem cel szczegółowy 1.2:</b> - na lata 2016-2018 – zmiana z 2.208.500,00 na 2.508.500,00 - na lata 2019-2021 – zmiana z 5.608.500,00 na 2.508.500,00</p>	<p>Aktualizacja kwoty wynikająca z wprowadzanych zmian.</p>
7	104	<p><b>Razem cel ogólny I:</b> - na lata 2016-2018 – zmiana z 3.502.500,00 na 3.802.500,00 - na lata 2019-2021 – zmiana z 10.067.500,00 na 9.767.500,00</p>	<p>Aktualizacja kwoty wynikająca z wprowadzanych zmian.</p>
8	106	<p><b>PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.2. Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu</b> Długość utworzonych/odnowionych szlaków turystycznych -</p>	<p>W ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA II.2.2 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu, planowane jest przesunięcie realizacji wskaźnika dotyczącego</p>



Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska

ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel/ fax: 85 710 88 50, [www.puszczaknyszynska.org](http://www.puszczaknyszynska.org)



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

		<p>aktualizacja na lata 2016-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wartości wskaźnika z 4km na - (0)</li> <li>- wartość % realizacji wskaźnika narastająco z 28,57% na – (0)</li> <li>- wartość planowanego wsparcia (zł) z 300 000,00 na – (0).</li> </ul> <p>Długość utworzonych/odnowionych szlaków turystycznych - aktualizacja na lata 2019-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wartości wskaźnika z 10 km na 14 km</li> <li>- wartość % realizacji wskaźnika narastająco z 71,43% na – 100%</li> <li>- wartość planowanego wsparcia (zł) z 500 000,00 na 800 000,00.</li> </ul>	<p>długości utworzonych/odnowionych szlaków turystycznych w postaci 4 km ścieżek oraz kwoty 300 000,00 zł przeznaczonej na ten wskaźnik, z perspektywy finansowej 2016-2018 na okres 2019-2021.</p> <p>Działanie takie jest spowodowane faktem, że mimo dwóch konkursów ogłoszonych w latach 2017-2018 nie doszło do podpisania żadnej umowy. W ramach konkursu realizowanego w 2017 nie wpłynęły żadne wnioski, natomiast w kolejnym konkursie w 2018 roku wpłynął jeden wniosek, który został pozytywnie oceniony przez Radę LGD Puszcza Knyszyńska, ale nie został rekomendowany do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą.</p> <p>Z naszej analizy wynika, że skomplikowane warunki naboru, w tym ograniczenia związane z zakwalifikowaniem danego projektu realizowanego na obszarze NATURA 2000 tylko do interwencji leżącej na obszarze parku krajobrazowego lub rezerwatu przyrody, spowodowały bardzo niskie zainteresowanie tym działaniem. Obecnie linia demarkacyjna pomiędzy obszarem interwencji POIS, a obszarem interwencji RPOWP została zmieniona i nie ma już tego ograniczenia. Zwiększa to istotnie możliwości do realizacji obszar tego działania. W związku z powyższym szacujemy, że zainteresowanie tym działaniem w okresie realizacji 2019-2021 będzie znacznie większe, a co za tym idzie wszystkie środki z tego przedsięwzięcia planujemy wydatkować w okresie 2019-2021.</p>
9	106	<p><b>Razem cel szczegółowy II.2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na lata 2016-2018 – zmiana z 1.300.000,00 na 1.000.000,00</li> <li>- na lata 2019-2021 – zmiana z 4.638.066,00 na 4.938.066,00</li> </ul>	<p>Aktualizacja kwoty wynikająca z wprowadzanych zmian.</p>





„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

10	107	<b>Razem cel ogólny II</b> - na lata 2016-2018 – zmiana z 6.181.593,00 na 5.881.593,00 - na lata 2019-2021 – zmiana z 7.889.357,00 na 8.189.357,00	Aktualizacja kwoty wynikająca z wprowadzanych zmian.
----	-----	--	--

